

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद (यू.एल.डी.बी.), 233/1, वसन्त विहार, देहरादून 248006 फोन/फैक्स : 0135-2761725

मासिक प्रगति प्रतिवेदन - चारा विकास कार्यक्रम

अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वन पंचायतों की भूमि पर चारा नर्सरियों का विकास

माह : जनवरी 2010

वर्ष : 2009-10

क्र. सं.	जनपद	सेन्टर आफ एक्सीलेन्स चारा नर्सरी : भौतिक			वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि		अभ्युक्ति	सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर
		चयनित वन पंचायत		चयनित वन पंचायत का नाम	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष)			
		संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		लक्ष्य (लाख रु. में)	आवृत्तित धनराशि (लाख रु. में)		
1.	अल्मोडा	01	08	डोलपोखरा (हवालबाग)	2.32	2.175	08 हेक्टेयर में चारा घासों की रोपाई पूर्ण, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	प्रबन्धक 05962-233026
2.	बागेश्वर	01	04	आंवलीगाड़ (खांकर)	1.16	1.450	04 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण। रु. 2900 वापस मंगाना है, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	श्री जगपाल - 9412092939
3.	चमोली	01	2.5	सिमली (कर्णप्रयाग)	2.03	0.725	अग्निकाण्ड के फलस्वरूप योजना क्षतिग्रस्त। वन पंचायत स्वयं व्यवस्था कर रही है। योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	प्रबन्धक 01363-247420
4.	चम्पावत	01	10	चियुरखर्क (ललुवापानी)	2.90	2.90	10 हेक्टेयर में नैपियर एवं टिम्प्रेट घासों की रोपाई पूर्ण, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	प्रबन्धक 05965-230426
5.	देहरादून	02	05	सौंज (चकराता)	1.45	0.724	5 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	श्री वेद प्रकाश 9412108131
			02	धनपौ (कालसी)	0.58	0.30		
6.	नैनीताल	04	10	कौल (धारी)	4.50	4.493	योजना का कार्य पूर्ण	सरपंच 05942-246222
			05	बानना	1.45	1.086	वन पंचायत को योजना हस्तांतरित	सरपंच
			05	पसौली	1.45	0.724	मृदा विकास कार्य प्रारम्भ	ग्राम प्रधान -पसौली
			05	हरतोला (रामगढ़)	1.45	1.45	घेरबाड़ एवं मृदा कार्य प्रारम्भ, घास रोपण कार्य पूर्ण।	आरोग्य धाम आदर्श समिति, रामगढ़
7.	पौड़ी	01	05	फलदाकोट (यमकेश्वर)	1.45	1.086	2.5 हेक्टेयर में नैपियर की पुनः रोपाई पूर्ण, फेन्सिंग कार्य पूर्ण, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	प्रबन्धक 01346-252335 चारा अधिकारी 9412928667
8.	पिथौरागढ़	03	05	सेरीकुण्डार (विण)	1.45	1.448	05 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण, प्रथम वर्ष का कार्य पूर्ण। योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	श्री सजवाण 9412108131
			10	डांडाधार प.चि., मुनस्यारी	2.90	2.90	10 हेक्टेयर में शीतकालीन घासों की रोपाई पूर्ण।	श्री सजवाण 9412108131
			04	धारापानी (विण)	1.16	0.29	04 हेक्टेयर में मृदा विकास कार्य प्रारम्भ	श्री धीरेन्द्र जोशी
9.	रूद्रप्रयाग	02	2.5	बैनोली (जखोली)	0.975	0.818	दोनों व.पं. में नैपियर रोपाई पूर्ण। योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	श्री कमल नयन बड़ोनी श्री हरेन्द्र सिंह9412997178
			2.5	सिनघाटा (अगस्तमुनि)	0.975	0.818		
10.	टिहरी	01	02.6	टिपली (नरेन्द्रनगर)	1.014	0.87	प्रथम वर्ष का कार्यपूर्ण, द्वितीय वर्ष अनुरक्षण प्रारम्भ, 150 कुन्तल रूटस्ट्याक की बिक्री, योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	सरपंच 01378-214257 श्री रणवीर सिंह रौतेला
11.	उत्तरकाशी	01	05	मरगांव (चिन्यालीसौंड)	1.45	0.724	03 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण सडक निर्माण के कारण योजना क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पुनः रोपाई। योजना वन पंचायत को हस्तान्तरित।	चारा अधिकारी प्रबन्धक 9412077110 योजना का हस्तान्तरण मु.प. चि. उत्तरकाशी को किया जाना है
योग		18	93.1	-	30.664	24.981		