

मासिक प्रगति प्रतिवेदन - चारा विकास कार्यक्रम

अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजकीय प्रक्षेत्रों की भूमि पर चारा नर्सरियों का विकास

माह : मार्च 2010 वर्ष : 2009-10

क्र. सं.	चयनित प्रक्षेत्र का नाम	जनपद	नर्सरी हेतु प्रयुक्त भूमि (हेक्टेयर में)	वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि		अभ्युक्ति
				वित्तीय लक्ष्य (लाख रु. में)	आवंटित धनराशि (लाख रु. में)	
1	भैसवाड़ा फार्म	अल्मोड़ा	9.00	2.61	1.986	05 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण। कार्य प्रगति पर। 1000 कुन्तल रूटस्टाक समूल्य वितरित।
2	कालसी फार्म एवं पर्वतीय रिज क्षेत्र	देहरादून	20.00	5.00	4.684	11.00 है. समतल तथा 9.00 है. ढांग क्षेत्र में कार्य पूर्ण एवं अनुरक्षण प्रगति पर।
3	नरियाल गांव फार्म	चम्पावत	3.00	0.87	0.87	3.00 हेक्टेयर में नैपियर रोपण कार्य पूर्ण। प्रथम वर्ष कार्य पूर्ण।
4	श्यामपुर फार्म ऋषिकेश	देहरादून	25.00	11.25	10.078	25 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य पूर्ण तथा अनुरक्षण कार्य प्रगति पर।
5	आंचल डेयरी परिसर	देहरादून	1.0	0.20	0.150	01 हेक्टेयर में नैपियर की रोपाई पूर्ण।
6	आंचल डेयरी परिसर,	अल्मोड़ा	1.0	0.29	0.29	01 हेक्टेयर नैपियर तथा शीतकालीन घासों की रोपाई पूर्ण। पूर्ण भुगतान।
7	आंचल डेयरी परिसर, सिमली	चमोली	2.0	0.58	0.58	1.0 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण। पूर्ण भुगतान।
8	आंचल पशु आहार निर्माणशाला, रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	3.0	0.60	0.435	03 हेक्टेयर में नैपियर की रोपाई पूर्ण। 90 कुन्तल नैपियर वितरित।
9	आंचल डेयरी परिसर, श्रीनगर	पौड़ी	2.0	0.78	0.616	02 हेक्टेयर में नैपियर रोपाई पूर्ण अनुरक्षण का भुगतान पूर्ण
10	पशुप्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण	चमोली	5.0	1.45	1.45	मृदा कार्य, फेन्सिंग एवं नर्सरी निर्माण कार्य पूर्ण
11	लालकुंआ सीमेन बैंक	नैनीताल	0.2	0.325	0.277	मृदा विकास कार्य प्रगति पर , फेन्सिंग कार्य पूर्ण, घास रोपाई कार्य पूर्ण।
12	उत्तरांचल पशुचिकित्सा परिषद	देहरादून	0.5	0.145	0.145	घास रोपाई कार्य पूर्ण, प्रथम वर्ष का पूर्ण भुगतान।
13	पशुचिकित्सालय, गरूड़	बागेश्वर	0.38	0.354	0.18	कार्य प्रगति पर , घास रोपाई पूर्ण।
14	अंगोरा बकरी प्रजनन फार्म, ग्वालदम (थराली)	चमोली	1.0	0.29	0.15	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
15	भेड़ प्रजनन फार्म, बंगाली (घाट)	चमोली	5.0	1.45	0.362	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
16	भेड़ प्रजनन फार्म, डुन्डा	उत्तरकाशी	0.50	0.145	0.145	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
17	पशुचिकित्सालय विकासनगर	देहरादून	0.50	0.145	0.145	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
18	भेड़ प्रजनन फार्म, थलकुण्डी	उत्तरकाशी	2.16	0.626	0.30	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
19	पशुसेवा केन्द्र, फोल्ड	उत्तरकाशी	2.00	0.58	0.29	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
20	पशुचिकित्सालय, रायपुर	देहरादून	0.50	0.145	0.145	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
21	पोल्ट्रीफार्म हवलबाग	अल्मोड़ा	0.50	0.145	0.072	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
22	पशुचिकित्सालय लमगड़ा	अल्मोड़ा	0.10	0.029	0.015	मृदा विकास कार्य प्रगति पर ।
23	समुहिक क्षेत्र राजगढ़ी	उत्तरकाशी	0.60	0.15	0.044	मृदा विकास कार्य एवं घास रोपाई पूर्ण, कार्य प्रगति पर ।
24	भेड़ प्रजनन फार्म कोपढधार	टिहरी	1.00	0.29	0.145	मृदा विकास कार्य एवं घास रोपाई पूर्ण, कार्य प्रगति पर ।
कुल योग		24	85.94	28.449	23.4235	