

मासिक प्रगति प्रतिवेदन - राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम  
माह - अक्टूबर वर्ष : 2009-10

क्र.सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
					वर्ष 2009-10 में		योजना के प्रारम्भ से
					माह	वर्ष में	
1	पशुपालक प्रशिक्षण	प्रगतिशील पशुपालक	पन्तनगर विश्वविद्यालय	तीन दिन	0	0	1162
		पशुपालक	जनपद मुख्यालय	एक दिन	0	0	4808
		पशुपालक	पशुलोक / कालसी	एक दिन	0	0	225
2	कृत्रिम गर्भाधान में ओरियंटेशन प्रशिक्षण	प्राइवेट ए.आई.कार्यकर्ता	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक	तीन दिन	0	0	279
		कर्मचारी पशुपालन विभाग	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक	छः दिन	0	0	79
		प.प्र.अ./वे.फा.	समस्त जनपदों के मुख्यालय / देहरादून	एक दिन	0	0	524
		पशुचिकित्साधिकारी		एक दिन	0	163	349
3	कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में रिफ्रेशर प्रशिक्षण	पशुधन प्रसार अधिकारी /वैटनरी फार्मिसिस्ट/ पैरावेटस	जालन्धर/ पन्तनगर विश्वविद्यालय / यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक	एक सप्ताह	0	25	987
4	बेसिक प्रशिक्षण कृत्रिम गर्भाधान (उपसा)	प्राइवेट ए.आई. कार्यकर्ता	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक	चार माह	0	35	451
5	पशु - प्रजनन प्रबन्धन(फर्टिलिटी मैनेजमेन्ट)	पशुचिकित्साधिकारी	जालन्धर/ पन्तनगर विश्वविद्यालय / यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक प्रशिक्षण केन्द्र	पाँच / आठ दिन	0	0	481
6	धूण प्रत्यारोपण तकनीक	पशुचिकित्साधिकारी	साबरमती आश्रम गौशाला, बीडज	चार सप्ताह	0	0	9
7	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन तकनीक	पशुचिकित्साधिकारी	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बीडज/ हैसरघटा/ लुधियाना	-	0	0	46
8	ट्रेनर्स ट्रेनिंग	पशुचिकित्सक/पर्यवेक्षक	एन.डी.डी.बी. / सी.एच.आर.एस. /यू.ओ.सी.बी./यू.एल.डी.बी.टी.सी.	-	0	0	92
9	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अधिकारी/कर्मचारी	एन.आई.आई.टी / साबरमती आश्रम गौशाला, बीडज (गुजरात)	एक सप्ताह	0	0	24

योग	0	223	9516
-----	---	-----	------